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регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Республика Марий Эл)

1. Основные положения

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)

(Республика Марий Эл)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Культурная среда (Республика Марий Эл)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Васютин М.З.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики

Марий Эл

Иванов К.А.Руководитель регионального проекта

Министр культуры, печати и по делам национальностей

Республики Марий Эл

Матвеев М.И.Администратор регионального проекта

Заместитель министра культуры, печати и по делам

национальностей Республики Марий Эл

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Марий Эл "Культура

Марий Эл на 2013 - 2025 годы"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

(ед.) (нарастающим итогом)

5,0000 2020

0,0000 1,0000 4,0000 12,0000 28,0000 32,0000 37,0000

ЕдиницаФП -

--

1.2.

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры

7,0000 2020

0,0000 5,0000 7,0000 14,0000 17,0000 21,0000 25,0000

ЕдиницаФП -

--



3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество организаций культуры,

получивших современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом)

28,00

00

28,00

00

28,00

00

28,00

00

28,00

00

28,00

00

Единица 32,0000

32,00

00

30,00

00

29,00

00

28,00

00

28,00

00

ФП

1.2. Количество созданных (реконструированных)

и капитально отремонтированных объектов

организаций культуры

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

Единица 21,0000

21,00

00

20,00

00

19,00

00

19,00

00

18,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в

сельской местности .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 10,

000

0

11,

000

0

 Для жителей

сельских

населенных

пунктов

доступность к

качественным

услугам культуры

будет обеспечена за

счет

реконструкции и

капитального

ремонта 14

культурно -

досуговых

объектов,

расположенных в

сельской

местности.

Реализация проекта

позволит создать

благоприятные

условия для

полноценного

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

7,0000 2018

- -13,

000

0

14,

000

0

-



5

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

межнационального

культурного

обмена,

предотвращения

оттока населения,

особенно

молодежи,

улучшения

комфортности

пребывания

посетителей,

повышения

качества услуг

сферы культуры, и,

как следствие,

увеличить

количество

посетителей

культурно-

массовых

мероприятий на

15%. С 2020 по

2024 годы

ежегодно

направляются

заявки для участия

в конкурсе.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.2

Технически

оснащены

региональные и

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 года

будет оснащено

434

муниципальных

музеев. В 2022 году

- 105, в 2023 году -

172, в 2024 году -

157. Проводится

ежегодны конкурс

проектов субъектов

Российской

Федерации.

Оснащение

муниципальных

музеев позволит

модернизировать

пространство, а

также увеличить

количество

посещений музеев.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -3,0

000

4,0

000

-

1.3

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному

стандарту .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 5,0

000

7,0

000

К 2024 году будет

создано 660

модельных

муниципальных

библиотек (180

центральных и 480

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

1,0000 -

- -8,0

000

8,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

муниципальных

библиотек),

ежегодно будет

создаваться по 110

библиотек.

Для оснащения

модельных

библиотек

используется

типовой комплект

оборудования.

Стоимость

типового

комплекта

оборудования и

мебели по

результатам

пилотных проектов

составляет: для

муниципальной

библиотеки – 5

млн. рублей,

а для центральной

библиотеки – 10

млн. рублей (из

федерального

бюджета).

Субъекты
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обеспечивают

ремонт помещения,

комплектование и

подключение

интернет-канала со

стороны

регионального

бюджета. Отбор

будет

производиться на

конкурсной

основе.

1.4

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

детские школы

искусств по видам

искусств .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 4,0

000

5,0

000

К концу 2024 года

будет

реконструировано,

капитально

отремонтировано

670 региональных

и муниципальных

детских школ

искусств по видам

искусств. Начиная

с 2021 года,

ежегодно по 130

организаций. Это

позволит улучшить

условия, в которых

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2020

- -6,0

000

8,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обучаются

творчески

одаренные дети, в

том числе

расширить

площади для

ведения

образовательной

деятельности путем

капитального

ремонта и

реконструкции

зданий с целью их

передачи детским

школам искусств в

оперативное

управление.

1.5

Проведение

проектных и

изыскательских

работ, иных работ и

услуг на

реконструкцию

административного

здания по адресу:

Республика Марий

Эл, Параньгинский

Единиц

а

- - - 1,0

000

-

Характеристика Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

район, дер. Ильпанур,

ул. Школьная, 2а, под

Ильпанурский

сельский Дом

культуры

муниципального

бюджетного

учреждения культуры

"Централизованная

клубная система"

Параньгинского

муниципального

района Республики

Марий Эл

1.6

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами .

Единиц

а

- - - - 8,0

000

 Созданы условия

для повышения

качества

художественного

образования в 1

800

образовательных

учреждениях

отрасли культуры

путем оснащения

музыкальными

инструментами,

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

4,0000 -

- -8,0

000

12,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

оборудованием и

учебными

материалами,

ежегодно по 300

образовательных

учреждений.Оснащ

ение каждого

образовательного

учреждения в

сфере культуры

зависит от

реализации тех или

иных

образовательных

программ, в связи с

чем

предусматривается

согласование с

Минкультуры

России перечня

образовательных

учреждений и

перечней

музыкальных

инструментов,

оборудования и

материалов,

которые будут
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

приобретаться

субъектами

Российской

Федерации в

рамках проекта.

В числе 1 800

образовательных

учреждений

отрасли культуры:

1 700 детских

музыкальных,

художественных,

хореографических

школ и школ

искусств (34% от

общего количества

детских школ

искусств по видам

искусств) и 100

училищ (42% от

общего количества

училищ),

оснащенных

музыкальными

инструментами,

оборудованием,

учебными

материалами.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Результат –

улучшение

качества учебного

процесса для

одаренных детей, а

также увеличение

числа учащихся в

образовательных

учреждениях

отрасли

культуры на 10% за

счет расширения

перечня

реализуемых

образовательных

программ и

учебных

дисциплин, в том

числе

интерактивной

направленности.

1.7

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные

театры юного

Единиц

а

- - - - -

 К 2024 году

реконструировано,

капитально

отремонтировано

40 региональных и

муниципальных

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

0,0000 2018

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

зрителя и театры

кукол. Нарастающий

итог

театров юного

зрителя

и театров кукол

(25% от

действующей

сети), что позволит

увеличить

количество

посещаемости на

15%, в 2019 году –

1 театр (далее с

нарастающим

итогом), в 2020

году – 5 театров, в

2021 году – 8

театров, в 2022

году – 21 театр, в

2023 году – 33

театра, в 2024 году

– 40 театров.

Количество

зрителей в

обновленных

детских театрах

увеличится на 15%

и составит 4,1 млн.

зрителей за счет

реконструкции и

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва



15

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

капитального

ремонта 40

региональных и

муниципальных

театров для детей.

Для

реконструированн

ых, капитально

отремонтированны

х региональных и

муниципальных

театров юного

зрителя

и театров кукол

введен показатель

стоимости их

последующего

содержания3.

1.8

Приобретены

передвижные

многофункциональны

е культурные центры 

(автоклубы) для

обслуживания

сельского населения

субъектов Российской

Единиц

а

- - - 7,0

000

13,

000

0

 К 01.12.2024 будут

приобретены 13

передвижных

многофункциональ

ных культурных

центров

(автоклубов).

Для людей,

проживающих в

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -13,

000

0

13,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации .

Нарастающий итог

сельских

населенных

пунктах без

стационарного

культурного

обслуживания,

доступность будет

обеспечена за счет

приобретения 13

передвижных

многофункциональ

ных культурных

центров (автоклуб).

Приобретение

специализированн

ого автотранспорта

будет

способствовать

выездам

фольклорных

коллективов с

концертными

программами,

театральных трупп

со спектаклями для

обслуживания

сельского

населения в самые
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

отдаленные

населенные

пункты

Республики Марий

Эл. Комплектация

специализированн

ого автотранспорта

позволит

обеспечить

концертную

деятельность,

библиотечное

обслуживание,

организовать

познавательный

досуг для детей.

Минимальный

комплект

предусматривает

сцену-

трансформер,

спутниковую

антенну, звуковое,

компьютерное и

мультимедийное

оборудование. За

счет оснащения

передвижных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

центров

интернетом, будут

организованы

онлайн трансляции

культурных

проектов. Доступ к

услугам культуры

получат более 230

тыс. человек.

1.9

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры,

направленная на

улучшение качества

культурной среды .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 1,0

000

Проведена

реновация 15

региональных и

муниципальных

учреждений

отрасли культуры,

к 2023 году – 9

проектов,

в 2024 году – 15

(нарастающим

итогом).

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-

1.1

0

Проведение

проектных и

Единиц

а

- - - - -

Корректировка

проектно-сметной

Оказание

услуг

0,0000 -

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

изыскательских

работ, иных работ и

услуг по объекту

"Реконструкция

существующего

театра кукол под

театр юного зрителя"

документации по

объекту

"Реконструкция

существующего

театра кукол под

театр юного

зрителя"

(выполне

ние

работ)

1.1

1

Реконструированы и

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 года

будут

реконструированы

или капитально

отремонтированы

муниципальные

музеи. В 2023 году

- 1. Ежегодно

направляются

заявки  от

муниципальных

районов

республики на

конкурсный отбор.

Реконструкция и

капитальный

ремонт

муниципальных

музеев позволит

модернизировать

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

пространство, а

также увеличить

количество

посещений музеев.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской

местности

1.1

42 259,669 747,89 27 919,8246 865,10 22 965,49 180 239,0130 481,05

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

42 259,669 747,89 27 919,8246 865,10 22 965,49 180 239,0130 481,05

бюджет субъекта1.1.1.1.

42 030,579 650,41 27 914,1946 401,09 22 956,12 179 427,2830 474,90

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

42 030,570,00 27 914,1946 401,09 22 956,12 169 776,8730 474,90

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

42 030,579 650,41 27 914,1946 401,09 22 956,12 179 427,2830 474,90

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

42 259,669 747,89 27 919,8246 865,10 22 965,49 180 239,0130 481,05

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

1.2

28 403,700,00 33 087,300,00 0,00 61 491,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

28 403,700,00 33 087,300,00 0,00 61 491,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

28 397,960,00 33 080,610,00 0,00 61 478,570,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

28 397,960,00 33 080,610,00 0,00 61 478,570,00

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

28 397,960,00 33 080,610,00 0,00 61 478,570,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

28 403,700,00 33 087,300,00 0,00 61 491,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проведена реновация региональных и

(или) муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная на

улучшение качества культурной среды

1.3

0,00129 477,20 376 268,050,00 0,00 505 745,250,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,00129 477,20 376 268,050,00 0,00 505 745,250,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,00129 477,20 376 268,050,00 0,00 505 745,250,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

0,00129 477,20 376 268,050,00 0,00 505 745,250,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

1.4

21 140,900,00 91 710,050,00 162 458,73 326 287,2250 977,54
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

по видам искусств

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

21 140,900,00 91 710,050,00 162 458,73 326 287,2250 977,54

бюджет субъекта1.4.1.1.

21 136,630,00 91 691,530,00 162 392,45 326 187,8550 967,24

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

21 136,630,00 91 691,530,00 162 392,45 326 187,8550 967,24

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

21 136,630,00 91 691,530,00 162 392,45 326 187,8550 967,24

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

21 140,900,00 91 710,050,00 162 458,73 326 287,2250 977,54

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные музеи

1.5

0,000,00 0,000,00 32 715,00 42 307,659 592,65

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,00 32 715,00 42 307,659 592,65

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 0,000,00 32 715,00 42 305,719 590,71

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 32 715,00 42 305,719 590,71

местным бюджетам1.5.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 0,00 9 590,719 590,71

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 9 592,659 592,65
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Технически оснащены региональные и

муниципальные музеи

1.6

0,000,00 0,000,00 6 836,73 30 768,2823 931,55

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 0,000,00 6 836,73 30 768,2823 931,55

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 0,000,00 6 836,73 30 765,3023 928,57

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 0,00 14 744,9014 744,90

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 0,00 14 744,9014 744,90

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 14 747,8814 747,88

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проведение проектных и изыскательских

работ, иных работ и услуг на

реконструкцию административного

здания по адресу: Республика Марий Эл,

Параньгинский район, дер. Ильпанур, ул.

Школьная, 2а, под Ильпанурский

сельский Дом культуры муниципального

бюджетного учреждения культуры

"Централизованная клубная система"

1.7

0,000,00 512,690,00 0,00 512,690,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Параньгинского муниципального района

Республики Марий Эл

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 512,690,00 0,00 512,690,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 300,000,00 0,00 300,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1.1.

1.

0,000,00 300,000,00 0,00 300,000,00

местным бюджетам1.7.1.1.

1.4.

0,000,00 300,000,00 0,00 300,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1.2.

0,000,00 512,690,00 0,00 512,690,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и

театры кукол

1.8

0,000,00 0,000,00 317 319,71 592 829,85275 510,14

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

0,000,00 0,000,00 317 319,71 592 829,85275 510,14

бюджет субъекта1.8.1.1.

0,000,00 0,000,00 317 319,71 592 829,85275 510,14

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00



26

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

1.9

16 211,3717 328,18 0,000,00 17 435,29 50 974,840,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

16 207,8417 328,18 0,000,00 17 435,29 50 971,310,00

бюджет субъекта1.9.1.1.

16 206,6317 263,59 0,000,00 17 432,65 50 902,870,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.9.1.1.

1.

6 002,550,00 0,000,00 17 432,65 23 435,200,00

местным бюджетам1.9.1.1.

1.4.

6 002,556 394,02 0,000,00 17 432,65 29 829,220,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.9.1.2.

6 003,766 458,61 0,000,00 17 435,29 29 897,660,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

3,530,00 0,000,00 0,00 3,530,00

Проведение проектных и изыскательских

работ, иных работ и услуг по объекту

"Реконструкция существующего театра

кукол под театр юного зрителя"

1.10

6 085,670,00 0,000,00 0,00 6 085,670,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.10.1.

6 085,670,00 0,000,00 0,00 6 085,670,00

бюджет субъекта1.10.1.1

.

6 085,670,00 0,000,00 0,00 6 085,670,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.10.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.10.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

1.11

20 000,0010 000,00 25 000,000,00 0,00 60 000,005 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.11.1.

20 000,0010 000,00 25 000,000,00 0,00 60 000,005 000,00

бюджет субъекта1.11.1.1

.

20 000,0010 000,00 25 000,000,00 0,00 60 000,005 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.11.1.1

.1.

20 000,0010 000,00 25 000,000,00 0,00 60 000,005 000,00

местным бюджетам1.11.1.1

.1.4.

20 000,0010 000,00 25 000,000,00 0,00 60 000,005 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.11.1.2

.

20 000,0010 000,00 25 000,000,00 0,00 60 000,005 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.11.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

46 865,10 166 553,27 554 497,91 134 101,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

395 492,93 559 730,95 1 857 241,46

46 865,10 134 097,77166 553,27 554 497,91 395 492,93 559 730,95 1 857 237,93

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 3,53 0,00 0,00 3,53
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Марий Эл в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

0,00 3 657,15 3 657,15 9 142,47 11 986,93 14 831,39

30 474,90

30 474,9030 474,9024 075,3624 075,3624 075,36

1.2. Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Проведена реновация региональных и

(или) муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная на

улучшение качества культурной среды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

0,00 0,00 0,00 25 483,60 25 483,60 34 324,86

50 967,24

50 967,2450 967,2447 587,7443 166,1138 745,48

1.5. Реконструированы и капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные музеи

0,00 0,00 0,00 2 877,24 2 877,24 7 672,76

9 590,71

9 590,719 590,719 590,717 672,767 672,76

1.6. Технически оснащены региональные и

муниципальные музеи

0,00 0,00 0,00 7 178,57 7 178,57 15 553,57

23 928,57

23 928,5723 928,5723 928,5723 928,5723 928,57

1.7. Проведение проектных и

изыскательских работ, иных работ и

услуг на реконструкцию

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

административного здания по адресу:

Республика Марий Эл, Параньгинский

район, дер. Ильпанур, ул. Школьная, 2а,

под Ильпанурский сельский Дом

культуры муниципального бюджетного

учреждения культуры

"Централизованная клубная система"

Параньгинского муниципального района

Республики Марий Эл

1.8. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и

театры кукол

0,00 0,00 0,00 82 653,04 82 653,04 82 653,04

275 510,14

275 510,1

4

179 081,5

9

179 081,5

9

179 081,5

9

179 081,5

9

1.9. Оснащены образовательные учреждения

в сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.10. Проведение проектных и

изыскательских работ, иных работ и

услуг по объекту "Реконструкция

существующего театра кукол под театр

юного зрителя"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.11. Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 5 000,00

5 000,00

5 000,005 000,005 000,005 000,005 000,00

ИТОГО:

0,00 3 657,15 3 657,15 128 834,9

2

131 679,3

8

160 035,6

2

395 471,56

395 471,5

6

299 043,0

1

289 263,9

7

282 924,3

9

278 503,7

6
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7. Дополнительная информация

 *1. Базовое значение показателя регионального проекта «Культурная среда» «Количество созданных (реконструированных) и капитально

отремонтированных объектов организаций культуры» сформировано на основании совокупных данных на 01.01.2018 год по количеству учреждений

культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии.

В расчет включены следующие виды учреждений: Дома культуры на селе.

Источник данных: данные отраслевого мониторинга.

**2. Базовое значение показателя регионального проекта «Культурная среда» «Количество организаций культуры, получивших современное

оборудованиесформировано на основании совокупных данных на 01.01.2018 по количеству специализированного автотранспорта клубов и библиотек,

детских школ искусств и училищ, получивших оборудование до 01.01.2018 года.

Источник данных: данные отраслевого мониторинга.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Республика Марий Эл)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности "

 Для жителей сельских

населенных пунктов

доступность к

качественным услугам

культуры будет обеспечена

за счет реконструкции и

капитального ремонта 14

культурно - досуговых

объектов, расположенных в

сельской местности.

Реализация проекта

позволит создать

благоприятные условия для

полноценного

межнационального

культурного обмена,

предотвращения оттока

населения, особенно

молодежи, улучшения

комфортности пребывания

посетителей, повышения

качества услуг сферы

Матвеев М.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Штатное

расписание

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культуры, и, как следствие,

увеличить количество

посетителей культурно-

массовых мероприятий на

15%. С 2020 по 2024 годы

ежегодно направляются

заявки для участия в

конкурсе.

1.1.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

 

-

Матвеев М.И.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Штатное

расписание

-

1.1.2

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

 

-

Матвеев М.И.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Акт Капитальный ремонт

или реконструкция

сельских культурно-

досуговых учреждений в

трёх муниципальных

районах Республики Марий

Эл – Волжском,

Сернурском и Советском.

-

Матвеев М.И.

31.12.2021

11 13 Проектная

документаци

я

-

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Акт Капитальный ремонт

или реконструкция

сельских культурно-

досуговых учреждений в

трёх муниципальных

районах Республики Марий

Эл – Волжском,

Сернурском и Советском.

-

Матвеев М.И.

31.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Проектная

документаци

я

-

1.1.5

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000,

Единица

Акт Акт выполненных

работ

-

Матвеев М.И.

30.11.2022

03 05 Проектная

документаци

я

-

1.1.6

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

 

-

Матвеев М.И.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

10 Проектная

документаци

я

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Матвеев М.И.

30.11.2022

02 12 Проектная

документаци

я

-

1.1.8

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

 

-

Матвеев М.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 --

1.1.9

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

 

-

Матвеев М.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

 

-

Матвеев М.И.

31.12.2022

14 16 --

1.1.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

субсидия или иной отчет

-

Матвеев М.И.

31.12.2022

15 17 АИС

"Статистика"

-

1.1.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

 

-

Матвеев М.И.

31.12.2022

16 18 --

1.1.13

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

Прочий тип документа

Соглашение

-

Матвеев М.И.

10.02.2023

16 18 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000, Единица

1.1.14

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Разрешение на

реконструкцию

-

Матвеев М.И.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 нет-

1.1.15

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000,

Единица

Акт Акт выполненных

работ

-

Матвеев М.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.16

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа Акт

выполненных работ,

справка о выполненных

работах

-

Матвеев М.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

11 нет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию при

строительстве и

реконструкции

-

Матвеев М.И.

31.12.2023

11 14 Штатное

расписание

-

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Отчет

-

Матвеев М.И.

31.12.2023

17 19 Г?ИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.19

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

 

-

Матвеев М.И.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Техническая  

-

Матвеев М.И.

30.06.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

готовность объекта, %" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

 

-

Матвеев М.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

 

-

Матвеев М.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

 

-

Матвеев М.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

 

-

Матвеев М.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.25

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

 

-

Матвеев М.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

 

-

Матвеев М.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.27

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

 

-

Матвеев М.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Приобретены  К 01.12.2024 будутМатвеев М.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо Взаимо ШтатноеНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации "

приобретены 13

передвижных

многофункциональных

культурных центров

(автоклубов).

Для людей, проживающих в

сельских населенных

пунктах без стационарного

культурного обслуживания,

доступность будет

обеспечена за счет

приобретения 13

передвижных

многофункциональных

культурных центров

(автоклуб). Приобретение

специализированного

автотранспорта будет

способствовать выездам

фольклорных  коллективов

с концертными

программами, театральных

трупп со спектаклями для

обслуживания сельского

населения в самые

отдаленные населенные

пункты Республики Марий

Эл. Комплектация

специализированного

автотранспорта позволит

обеспечить концертную

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

расписание
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

деятельность, библиотечное

обслуживание,

организовать

познавательный досуг для

детей. Минимальный

комплект предусматривает

сцену- трансформер,

спутниковую антенну,

звуковое, компьютерное и

мультимедийное

оборудование. За счет

оснащения передвижных

центров интернетом, будут

организованы онлайн

трансляции культурных

проектов. Доступ к услугам

культуры получат более 230

тыс. человек.

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Матвеев М.И.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Штатное

расписание

-

1.2.2

Контрольная точка "Утверждено  Матвеев М.И.

01.12.2021

01 03 Штатное-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

-

расписание

1.2.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Матвеев М.И.

01.12.2021

02 04 Штатное

расписание

-

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Матвеев М.И.

01.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Штатное

расписание

-

1.2.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

Информация по

государственным

контрактам по

приобретению автоклубов в

2022 году

-

Матвеев М.И.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04 АИС

"Статистика"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Матвеев М.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Штатное

расписание

-

1.2.7

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Матвеев М.И.

31.12.2022

01 03 Штатное

расписание

-

1.2.8

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Матвеев М.И.

31.12.2022

02 04 Штатное

расписание

-

1.2.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

-

Матвеев М.И.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

Штатное

расписание

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов" субсидия или иной отчетрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Матвеев М.И.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Матвеев М.И.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.12

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

 

-

Матвеев М.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

 

-

Матвеев М.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

 

-

Матвеев М.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

 

-

Матвеев М.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды "

Проведена реновация 15

региональных и

муниципальных

учреждений отрасли

культуры, к 2023 году – 9

проектов,

в 2024 году – 15

(нарастающим итогом).

Иванов К.А.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ный контракт

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

 

-

Иванов К.А.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

18 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экспертиз", значение: 0.0000 результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Иванов К.А.

15.08.2023

02 10 --

1.3.3

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

 

-

Иванов К.А.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000

 

-

Иванов К.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

 

-

Иванов К.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

 

-

Иванов К.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

 

-

Иванов К.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000

 

-

Иванов К.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

 

-

Иванов К.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.10

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

 

-

Иванов К.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.11

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

 

-

Иванов К.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

 

-

Иванов К.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

 

-

Иванов К.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.14

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

 

-

Иванов К.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

 

-

Иванов К.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

 

-

Иванов К.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.17

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

 

-

Иванов К.А.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.18

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Иванов К.А.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.19

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

 

-

Иванов К.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и муниципальные детские школы

искусств по видам искусств "

К концу 2024 года будет

реконструировано,

капитально

отремонтировано 670

региональных и

муниципальных детских

школ искусств по видам

искусств. Начиная с 2021

Иванов К.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

года, ежегодно по 130

организаций. Это позволит

улучшить условия, в

которых обучаются

творчески одаренные дети,

в том числе расширить

площади для ведения

образовательной

деятельности путем

капитального ремонта и

реконструкции зданий с

целью их передачи детским

школам искусств в

оперативное управление.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Иванов К.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.4.2

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Иванов К.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Иванов К.А.

31.12.2021

11 13 --

1.4.4

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Иванов К.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Иванов К.А.

31.12.2021

13 15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Иванов К.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Иванов К.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Иванов К.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

Мониторинг реализации

проекта (таблица на

Яндекс.Документы)

-

Иванов К.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 АИС

"Статистика"

-

1.4.10

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000, Единица

Акт Акт выполненных

работ

-

Иванов К.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 АИС

"Статистика"

-

1.4.11

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

 

-

Иванов К.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.12

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Иванов К.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.13

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Иванов К.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

субсидия или иной отчет

-

Иванов К.А.

31.12.2022

14 16 АИС

"Статистика"

-

1.4.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Иванов К.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.16

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

Единица

Соглашение Соглашение

-

Иванов К.А.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ГИС

Электронный

бюджет

-

1.4.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

Прочий тип документа

Мониторинг, информация,

сведения

-

Иванов К.А.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

19 ГИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сформирован (в части результата

федерального проекта)", Единица

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)", Единица

Прочий тип документа

Мониторинг, информация,

сведения

-

Иванов К.А.

30.09.2023

18 17 ГИС

Электронный

бюджет

-

1.4.19

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", Единица

Акт Акт выполненных

работ

-

Иванов К.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ЕИС в сфере

закупок

-

1.4.20

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", Единица

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Иванов К.А.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", Единица

Отчет Отчет

-

Иванов К.А.

31.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

Электронный

бюджет

-

1.4.22

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Иванов К.А.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.23

Контрольная точка "Обеспечен  

-

Иванов К.А.

30.09.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.24

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

 

-

Иванов К.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.25

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

 

-

Иванов К.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.26

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

 

-

Иванов К.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

 

-

Иванов К.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.28

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

 

-

Иванов К.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

 

-

Иванов К.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Реконструированы и

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

музеи"

К концу 2024 года будут

реконструированы или

капитально

отремонтированы

муниципальные музеи. В

2023 году - 1. Ежегодно

направляются заявки  от

муниципальных районов

республики на конкурсный

отбор. Реконструкция и

капитальный ремонт

муниципальных музеев

позволит модернизировать

Иванов К.А.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пространство, а также

увеличить количество

посещений музеев.

1.5.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

Единица

Соглашение Соглашение

-

Иванов К.А.

10.02.2023

22 24 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительное заключение

-

Иванов К.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 нет-

1.5.3

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", Единица

Прочий тип документа Акт

выполненных работ,

справка о выполненных

работах

-

Иванов К.А.

15.08.2023

02 21 нет-

1.5.4

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

Прочий тип документа

Правила, порядок

-

Иванов К.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

22 ГИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

Единица

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.5.5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Правила, порядок

-

Иванов К.А.

31.12.2023

21 23 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", Единица

Отчет Отчет

-

Матвеев М.И.

31.12.2023

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.7

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Иванов К.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Иванов К.А.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.9

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Иванов К.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.10

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.11

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.12

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи"

К концу 2024 года будет

оснащено 434

муниципальных музеев. В

2022 году - 105, в 2023 году

- 172, в 2024 году - 157.

Проводится ежегодны

конкурс проектов субъектов

Российской Федерации.

Оснащение муниципальных

музеев позволит

модернизировать

пространство, а также

увеличить количество

посещений музеев.

Иванов К.А.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

БюджетНет

1.6.1

Контрольная точка "Утверждены Прочий тип документа

-

Иванов К.А.

10.02.2023

Взаимо 06 нет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Письмо, план, протоколсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам муниципальных

образований "

Соглашение Соглашение

-

Иванов К.А.

10.02.2023

02 01 ГИС

Электронный

бюджет

-

1.6.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

Письмо, информация,

сведения, справка

-

Матвеев М.И.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

Электронный

бюджет

-

1.6.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

Прочий тип документа

Информация, сведение

-

Иванов К.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

нет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)", Единица

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании субсидии "

Отчет Отчет

-

Матвеев М.И.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

Электронный

бюджет

-

1.6.6

Контрольная точка

"Представлена справка об

исполнении контрактов

(договоров) "

Справка Справка

-

Матвеев М.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03 нет-



74

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.6.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Иванов К.А.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7

Результат "Проведение

проектных и изыскательских

работ, иных работ и услуг на

реконструкцию

административного здания по

адресу: Республика Марий Эл,

Параньгинский район, дер.

Ильпанур, ул. Школьная, 2а, под

Ильпанурский сельский Дом

культуры муниципального

бюджетного учреждения

культуры "Централизованная

клубная система"

Параньгинского муниципального

района Республики Марий Эл"

ХарактеристикаМатвеев М.И.

01.01.2021 15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуетсяНет

1.7.1

Контрольная точка "Получение

положительного заключения по

 

-

Матвеев М.И.

01.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экспертизе проектно-сметной

документации"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.2

Контрольная точка "Принятие

документа об утверждении

проектно-сметной

документации"

 

-

Матвеев М.И.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.8

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и (или) муниципальные театры

юного зрителя и театры кукол"

 К 2024 году

реконструировано,

капитально

отремонтировано 40

региональных и

муниципальных театров

юного зрителя

и театров кукол (25% от

действующей сети), что

позволит увеличить

Матвеев М.И.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Штатное

расписание

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

количество посещаемости

на 15%, в 2019 году – 1

театр (далее с нарастающим

итогом), в 2020 году – 5

театров, в 2021 году – 8

театров, в 2022 году – 21

театр, в 2023 году – 33

театра, в 2024 году – 40

театров.

Количество зрителей в

обновленных детских

театрах увеличится на 15%

и составит 4,1 млн.

зрителей за счет

реконструкции и

капитального ремонта 40

региональных и

муниципальных театров для

детей.

Для реконструированных,

капитально

отремонтированных

региональных и

муниципальных театров

юного зрителя

и театров кукол введен

показатель стоимости их

последующего

содержания3.

вует вует

1.8.1

Контрольная точка "Закупка Прочий тип документа

-

Матвеев М.И.

01.06.2023

11 13 ГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

План-график Электронный

бюджет

1.8.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Матвеев М.И.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 ГИС

Электронный

бюджет

-

1.8.3

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000,

Единица

Акт Акт выполненных

работ

-

Матвеев М.И.

30.12.2024

03 05 ГИС

Электронный

бюджет

-

1.8.4

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

 

-

Матвеев М.И.

30.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.5

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Заключение

-

Матвеев М.И.

30.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

Электронный

бюджет

-

1.8.6

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Матвеев М.И.

30.12.2024

09 11 Штатное

расписание

-

1.9

Результат "Оснащены

образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами "

 Созданы условия для

повышения качества

художественного

образования в 1 800

образовательных

учреждениях отрасли

культуры путем оснащения

музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами, ежегодно по

300 образовательных

учреждений.Оснащение

каждого образовательного

учреждения в сфере

Матвеев М.И.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет



79

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культуры зависит от

реализации тех или иных

образовательных программ,

в связи с чем

предусматривается

согласование с

Минкультуры России

перечня образовательных

учреждений и перечней

музыкальных

инструментов,

оборудования и материалов,

которые будут

приобретаться субъектами

Российской Федерации в

рамках проекта.

В числе 1 800

образовательных

учреждений отрасли

культуры: 1 700 детских

музыкальных,

художественных,

хореографических школ и

школ искусств (34% от

общего количества детских

школ искусств по видам

искусств) и 100 училищ

(42% от общего количества

училищ), оснащенных

музыкальными

инструментами,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудованием, учебными

материалами. Результат –

улучшение качества

учебного процесса для

одаренных детей, а также

увеличение числа учащихся

в образовательных

учреждениях отрасли

культуры на 10% за счет

расширения перечня

реализуемых

образовательных программ

и учебных дисциплин, в

том числе интерактивной

направленности.

1.9.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

Мониторинг реализации

мероприятия (таблица на

Яндекс.Документы)

-

Матвеев М.И.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 АИС

"Статистика"

-

1.9.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

 

-

Матвеев М.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.3

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Документы (накладная,

товарная накладная, акт

выполненных работ, акт,

акт приема-передачи)

-

Матвеев М.И.

31.12.2022

03 05 АИС

"Статистика"

-

1.9.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Документы (накладная,

товарная накладная, акт

выполненных работ, акт,

акт приема-передачи)

-

Матвеев М.И.

31.12.2022

04 06 АИС

"Статистика"

-

1.9.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

субсидия или иной отчет

-

Матвеев М.И.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистика"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Матвеев М.И.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.9.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Матвеев М.И.

30.09.2024

01 03 --

1.9.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Матвеев М.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.9

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Матвеев М.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Матвеев М.И.

31.12.2024

04 06 --

1.9.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Матвеев М.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10

Результат "Проведение

проектных и изыскательских

работ, иных работ и услуг по

объекту "Реконструкция

существующего театра кукол под

театр юного зрителя""

Корректировка проектно-

сметной документации по

объекту "Реконструкция

существующего театра

кукол под театр юного

зрителя"

Матвеев М.И.

01.01.2022 31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИС

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Матвеев М.И.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.10.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа план

закупок

-

Матвеев М.И.

10.02.2023

03 05 ЕИС в сфере

закупок

-

1.10.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

контракт

-

Матвеев М.И.

10.02.2023

04 06 ЕИС в сфере

закупок

-

1.10.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Документы (акт

выполненных работ,

накладная, акт

приема-передачи)

-

Матвеев М.И.

31.03.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

АИС

"Статистика"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.5

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной

экспертизы

-

Матвеев М.И.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Соглашение-

1.10.6

Контрольная точка "Принятие

документа об утверждении

проектно-сметной

документации"

Приказ Приказ об

утверждении

-

Матвеев М.И.

31.03.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет-

1.11

Результат "Переоснащены Матвеев М.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо Взаимо ШтатноеНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту "

К 2024 году будет создано

660 модельных

муниципальных библиотек

(180 центральных и 480

муниципальных

библиотек), ежегодно будет

создаваться по 110

библиотек.

Для оснащения модельных

библиотек используется

типовой комплект

оборудования. Стоимость

типового комплекта

оборудования и мебели по

результатам пилотных

проектов составляет: для

муниципальной библиотеки

– 5 млн. рублей,

а для центральной

библиотеки – 10 млн.

рублей (из федерального

бюджета). Субъекты

обеспечивают ремонт

помещения,

комплектование и

подключение интернет-

канала со стороны

регионального бюджета.

Отбор будет производиться

на конкурсной основе.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

расписание
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

Отчет по созданию

модельных муниципальных

бибилиотек

-

Матвеев М.И.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 АИС

"Статистика"

-

1.11.2

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

 

-

Матвеев М.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

 

-

Матвеев М.И.

31.12.2022

01 03 --

1.11.4

Контрольная точка "С субъектами  

-

Матвеев М.И.

31.12.2022

02 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

1.11.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

субсидия или иной отчет

-

Матвеев М.И.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистика"

-

1.11.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)", Единица

Прочий тип документа

Информация, сведения

-

Матвеев М.И.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 нет-

1.11.7

Контрольная точка "Обеспечен Прочий тип документа

-

Матвеев М.И.

30.09.2023

05 04 нет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)", Единица

Информация, сведения

1.11.8

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Правила, порядок

-

Матвеев М.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.11.9

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Правила, порядок

-

Матвеев М.И.

31.12.2023

01 03 нет-

1.11.1

0

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение Соглашение

-

Матвеев М.И.

31.12.2023

02 04 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-



90

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11.1

1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Отчет

-

Матвеев М.И.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.11.1

2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Матвеев М.И.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.1

3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Матвеев М.И.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.11.1

4

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

 

-

Матвеев М.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.1

5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

 

-

Матвеев М.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.1

6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

 

-

Матвеев М.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.1

7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

 

-

Матвеев М.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

93

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Иванов К. А. Министр культуры, печати и

по делам национальностей

Республики Марий Эл

- 30

2 Администратор регионального

проекта

Матвеев М. И. Заместитель министра

культуры, печати и по делам

национальностей Республики

Марий Эл

- 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Изосимов Д. В. Заведующий отделом

правовой и кадровой работы

Матвеев М. И. 10

4 Участник Камилова И. В. Начальник отдела

экономического развития

- 20

5 Участник Маркин В. А. Начальник отдела анализа и

технического развития отрасли

Матвеев М. И. 20

6 Участник Орехова Е. В. Главный специалист-эксперт

отдела экономического

развития

- 20

7 Участник Тимофеева Е. М. Консультант отдела анализа и

технического развития отрасли

- 20

8 Участник Третьякова Е. Е. Начальник финансово-

экономического управления

Иванов К. А. 10

9 Участник Филиных Н. В. Главный специалист-эксперт

отдела экономического

развития

- 20

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности



10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Матвеев М. И. Заместитель министра

культуры, печати и по делам

национальностей Республики

Марий Эл

- 30

11 Участник регионального

проекта

Луничкин А. Н. Заместитель министра

культуры, печати и по делам

национальностей Республики

Марий Эл

- 100

12 Участник регионального

проекта

Камилова И. В. Начальник отдела

экономического развития

- 20

13 Участник регионального

проекта

Петкевич С. А. Главный специалист-эксперт - 30

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской

Федерации

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Матвеев М. И. Заместитель министра

культуры, печати и по делам

национальностей Республики

Марий Эл

- 30

15 Участник регионального

проекта

Луничкин А. Н. Заместитель министра

культуры, печати и по делам

национальностей Республики

Марий Эл

- 100

16 Участник регионального

проекта

Маркин В. А. Начальник отдела анализа и

технического развития отрасли

Матвеев М. И. 20

17 Участник регионального

проекта

Петкевич С. А. Главный специалист-эксперт - 30

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванов К. А. Министр культуры, печати и

по делам национальностей

Республики Марий Эл

- 30

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств



19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванов К. А. Министр культуры, печати и

по делам национальностей

Республики Марий Эл

- 30

Реконструированы и капитально отремонтированы региональные и муниципальные музеи

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванов К. А. Министр культуры, печати и

по делам национальностей

Республики Марий Эл

- 30

Технически оснащены региональные и муниципальные музеи

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванов К. А. Министр культуры, печати и

по делам национальностей

Республики Марий Эл

- 30

Проведение проектных и изыскательских работ, иных работ и услуг на реконструкцию административного здания по адресу: Республика Марий Эл,

Параньгинский район, дер. Ильпанур, ул. Школьная, 2а, под Ильпанурский сельский Дом культуры муниципального бюджетного учреждения культуры

"Централизованная клубная система" Параньгинского муниципального района Республики Марий Эл

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Матвеев М. И. Заместитель министра

культуры, печати и по делам

национальностей Республики

Марий Эл

- 30

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Матвеев М. И. Заместитель министра

культуры, печати и по делам

национальностей Республики

Марий Эл

- 30

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Матвеев М. И. Заместитель министра

культуры, печати и по делам

национальностей Республики

Марий Эл

- 30

Проведение проектных и изыскательских работ, иных работ и услуг по объекту "Реконструкция существующего театра кукол под театр юного зрителя"

25 Ответственный за достижение Матвеев М. И. Заместитель министра - 30



результата регионального

проекта

культуры, печати и по делам

национальностей Республики

Марий Эл

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Матвеев М. И. Заместитель министра

культуры, печати и по делам

национальностей Республики

Марий Эл

- 30


